

DIÁRIO
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Cipó



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO.....



EXTRATO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIPÓ
CNPJ/MF 13.808.936/0001-95

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2022 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 048/2022, celebrado com a empresa RAMOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.335.812/0001-77, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 06 (seis) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 19 de agosto de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 049/2022, celebrado com a empresa RAMOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.335.812/0001-77, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 06 (seis) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 19 de agosto de 2022. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.