

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal  
de  
Cipó*



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### EXTRATO

EXTRATO.....



## EXTRATO

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2022 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 154/2022, celebrado com a empresa G NOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.218.985/0001-97, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 09 (nove) meses, iniciando em 01 de março de 2025 e encerrando dia 01 de dezembro de 2025. Com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 28 de fevereiro de 2025. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2022 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 205/2022, celebrado com a empresa G NOVA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.218.985/0001-97, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 09 (nove) meses, iniciando em 01 de março de 2025 e encerrando no dia 01 de dezembro de 2025. Com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 28 de fevereiro de 2025. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 187/2024 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 187/2024, celebrado com a empresa OXBRAS GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.712.503/0001-90, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 03 (três) meses, iniciando em 01 de março de 2025 e encerrando em 01 de junho de 2025, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 28 de fevereiro de 2025. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal