

— DIÁRIO — **OFICIAL**



*Prefeitura Municipal
de
Cipó*



ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

EXTRATO.....



EXTRATO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2022

O MUNICÍPIO DE CIPÓ, representado pelo Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 5º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 163/2022, celebrado com a empresa JT CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.516.513/0001-88, Objeto: 5º Termo aditivo do Contrato Administrativo nº 163/2022, para fins de supressão do valor de R\$ 51.580,12 (cinquenta e um mil quinhentos e oitenta reais e doze centavos) ocasionando a revisão de aproximadamente 8,791% (oito inteiros e setecentos e noventa e um milésimos por cento) incidente sobre o valor inicial atualizado do contrato, com fulcro no art. 58, §2º c/c art. 65, II, "d", da Lei 8.666/93. Cipó/BA, 02 de agosto de 2023. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal.