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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2025 - O MUNICÍPIO DE CIPÓ, 
ESTADO DA BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 3º Termo 
Aditivo ao Contrato Administrativo nº 014/2025, celebrado com a empresa DORATA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 24.089.530/0001-16, que tem por objeto a 
Contratação de empresa especializada para implantação de calçadas e vias com meios-fios no Município de 
Cipó. O Termo Aditivo visa a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimos e supressões de 
quantitativos de campo e contempla acréscimos globais no valor de R$ 102.658,63 (equivalente a 23,92% do 
valor inicial), e supressões globais no valor de R$ 103.189,14 (equivalente a 24,04% do valor inicial). O 
impacto financeiro líquido resultante da compensação entre acréscimos e supressões é uma redução de R$ 
530,51, correspondente a -0,12% do valor contratual inicial de R$ 429.191,12. O novo Valor Total Pós-
Aditivo passa a ser de R$ 428.660,61. O aditivo é realizado com fundamento no Art. 124, inciso I, alínea "b" 
da Lei Federal nº 14.133/2021. Cipó/BA, 13 de janeiro de 2026. José Marques dos Reis - Prefeito Municipal. 
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